

E-PLANNACC

2563

รอบ 6 เดือน

ดูรายงาน

Export pdf

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ชื่อโครงการ	มิติ	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง	1	8	0	0.00	0.00	0.00	100.00	
	2	20	7	0.00	0.00	35.00	100.00	
	3	8	0	0.00	0.00	0.00	100.00	
	4	12	2	0.00	0.00	16.67	100.00	
รวม		48	9	0.00	0.00	18.75	100.00	

E-PLANNACC

มิติที่ 1	270,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	150,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	90,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	90,000.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	600,000.00	0.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ" "

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ที่บันทึก	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
49	48	0	1	9	0	19.39	น้อย